

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI NGUYỄN TRÌNH

Địa chỉ: Đường Nguyễn Đăng, Khóm 20, phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long

BẢNG GIÁ TRỊ ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN ĐỢT 2

Ngày tháng 8 năm 2026

Tên dự án: Đường trục Tây Bắc- Đông Nam.**Hạng mục:** Đóng cọc BTCT 45x45 cho Cầu số 2.**Hợp đồng số:** Hợp đồng số 82/2026/HĐKT-NT, ngày 13/6/2025**Đại diện Bên A: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ THIẾT BỊ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 624**

Ông:

Chức vụ:

Ông:

Chức vụ:

Đại diện Bên B: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI NGUYỄN TRÌNH

Ông:

Chức vụ:

Ông:

Chức vụ:

- Giai đoạn thanh toán/lần thanh toán số: Lần 1

- Căn cứ Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành đợt 1 ngày tháng năm 2026

TT	Các chỉ tiêu	Giá trị hoàn thành (VNĐ)		
		Lũy kế đến hết kỳ trước	Thực hiện kỳ này	Lũy kế đến hết kỳ này
I	Giá trị theo Hợp đồng	1.154.975.000		
II	Giá trị hoàn thành	253.000.000	259.325.000	512.325.000
III	Giá trị mỗi đợt nghiệm thu Bx95%	240.350.000	246.358.750	486.708.750
IV	Giá trị giữ lại Bx5%	12.650.000	12.966.250	486.708.750
V	Giá trị đề nghị thanh toán (V = III)	240.350.000	246.358.750	486.708.750
Giá trị thanh toán đợt này:			246.358.000	486.708.000

(Bằng chữ: Hai trăm bốn mươi sáu triệu, ba trăm năm mươi tám nghìn đồng./.)

- DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI NGUYỄN TRÌNH kính đề nghị Quý Công ty thanh toán giá trị khối lượng hoàn thành đợt 1, vào tài khoản của công ty chúng tôi theo thông tin dưới đây:

Tên công ty : **DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI NGUYỄN TRÌNH**Tài khoản số : **1100 0289 0739**

Tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) - Chi nhánh Trà Vinh

BÊN A**BÊN B***Nguyễn Văn Trình*

BẢNG NGHIỆM THU GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH ĐỢT 2

Căn cứ Hợp đồng số 82/2026/HĐKT-NT, ngày 13/6/2025 giữa CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ THIẾT BỊ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 624 và DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI NGUYỄN TRÌNH về việc thực hiện hạng mục Đóng cọc BTCT 45x45 cho Cầu số 2;

Đại diện Bên A: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ THIẾT BỊ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 624

Ông:

Chức vụ:

Ông:

Chức vụ:

Đại diện Bên B: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI NGUYỄN TRÌNH

Ông:

Chức vụ:

Ông:

Chức vụ:

Thanh toán lần thứ: 02

Căn cứ: Biên bản nghiệm thu khối lượng công việc hoàn thành

TT	Hạng mục công việc	Đvt	Khối lượng hợp đồng	Khối lượng nghiệm thu			Đơn giá hợp đồng	Thành tiền hợp đồng	Thành tiền nghiệm thu		
				Lũy kế đến hết kỳ trước	Kỳ này	Lũy kế đến hết kỳ này			Lũy kế đến hết kỳ trước	Kỳ này	Lũy kế đến hết kỳ này
1	Đóng cọc thử 45x45 trên cạn và dưới nước	tim	3,00	-	-	-	25.000.000	75.000.000	-	-	-
2	Đóng cọc đại trà 45x45 trên cạn và dưới nước (3 trụ x 23 tim x 41m)	m	2.829,00	920,00	943,00	1.863,00	275.000	777.975.000	253.000.000	259.325.000	512.325.000
3	Đóng cọc lõi âm trụ T2 và T3	trọng gói	2,00	-	-	-	30.000.000	60.000.000	-	-	-
4	1 mố x 22 tim x 40m	m	880,00	-	-	-	275.000	242.000.000	-	-	-
B	Tổng							1.154.975.000	253.000.000	259.325.000	512.325.000
C	Giá trị mỗi đợt nghiệm thu Bx95%								240.350.000	246.358.750	486.708.750
D	Giá trị giữ lại Bx5%								12.650.000	12.966.250	25.616.250
D	Giá trị đề nghị thanh toán kỳ này = C								240.350.000	246.358.750	486.708.750


(Bảng chữ: Hai trăm bốn mươi sáu triệu, ba trăm năm mươi tám nghìn bảy trăm năm mươi đồng./.)

Vĩnh Long, ngày tháng năm 2026

ĐẠI DIỆN BÊN A

Am

ĐẠI DIỆN BÊN B



BẢNG NGHIỆM THU KHỐI LƯỢNG HOÀN THÀNH ĐỢT 2

Căn cứ Hợp đồng số 82/2026/HĐKT-NT, ngày 13/6/2025 giữa CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ THIẾT BỊ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 624 và DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI NGUYỄN TRÌNH về việc thực hiện hạng mục Đóng cọc BTCT 45x45 cho Cầu số 2;

- Căn cứ khối lượng thực tế thực hiện tại hiện trường ngày tháng năm 2026

Đại diện Bên A: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ THIẾT BỊ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 624

Ông: Chức vụ:

Ông: Chức vụ:

Đại diện Bên B: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI NGUYỄN TRÌNH

Ông: Chức vụ:

Ông: Chức vụ:

Cùng tiến hành nghiệm thu khối lượng, cụ thể như sau:

TT	Hạng mục công việc	Đvt	Khối lượng hợp đồng	Khối lượng thực hiện		Khối lượng nghiệm thu	
				Lũy kế đến hết kỳ trước	Kỳ này	Lũy kế đến hết kỳ trước	Kỳ này
1	Đóng cọc thử 45x45 trên cạn và dưới nước	tim	3,00	-	-	-	-
2	Đóng cọc đại trà 45x45 trên cạn và dưới nước (3 trụ x 23 tim x 41m)	m	2.829,00	920,00	943,00	920,00	943,00
3	Đóng cọc lõi âm trụ T2 và T3	trọng gói	2,00	-	-	-	-
4	1 mố x 22 tim x 40m	m	880,00				

ĐẠI DIỆN BÊN A

Nguyễn Xuân Tiêm

ĐẠI DIỆN BÊN B



Nguyễn Văn Trình